

九十六年度施政作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	推廣工藝研究發展計畫	計畫編號	0960001221
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關 (單位)	國立臺灣工藝研究所(秘書室)	列管級別	自行管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	96/1/1~96/12/31
隸屬專案 (編號)		是否為計畫 型補助事項	否
政事別	教育文化(文化資產)	是否為促進 民間參與計 畫	否
執行地點	南投縣		
計畫緣起	依據行政院九十六年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及臺灣工藝未來發展需要，以深化生活工藝，實現文化民主化，活化工藝資源，保全工藝多元發展，保存工藝文化資產，改善工藝發展環境，提升台灣工藝原創力，促進文化就業與生活內涵，建立工藝資訊交流平台，加強國際工藝文化合作。		
計畫總目標	1.營造工藝發展優良環境，帶動國內工藝事業發展。 2.鼓勵傳統工藝技術傳承與現代工藝開發創新。 3.保全傳統工藝多元發展，保存工藝文化資產。 4.建立工藝知識交流平台，開拓國際工藝文化視野。 5.營造工藝文化優質環境，提升國民工藝創作及欣賞質能。		

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定	累計預定支用
----	------	------	--------

		進度(%)	數(千元)
96	1.工藝材料與製作技術之研究及國際工藝文化交流。 2.工藝設計研究與開發。 3.辦理國內外工藝推廣教育展覽。 4.工藝資源調查研究。 5.工藝資訊及圖書之收集典藏整理與運用。 6.工藝知識流通刊物等編輯出版。	100	51,598
備註			

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	51,598	0	51,598
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	51,598	0	51,598
總計(全年度可支用預算數)	51,598		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
台灣工藝文化資源調查與技術研發增值應用計畫	4,575	4,427	9,002	
婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫	200	0	200	
台灣工藝文化國際交流計畫	2,388	200	2,588	
工藝競賽展覽相關活	10,100	4,255	14,355	

動、環境設施改善及維護計畫				
工藝文化意識教育及推廣活動計畫	17,945	1,600	19,545	
工藝資訊交流及整合計畫	2,108	3,800	5,908	
小計	37,316	14,282	51,598	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

1.營造工藝發展優良環境，帶動國內工藝事業發展。
2.鼓勵傳統工藝技術傳承與現代工藝開發創新。
3.保全傳統工藝多元發展，保存工藝文化資產。
4.建立工藝知識交流平台，開拓國際工藝文化視野。
5.營造工藝文化優質環境，提升國民工藝創作及欣賞質能。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	台灣工藝文化資源調查與技術研發 增值應用計畫	96/1/1~96/12/31	20	
002	婦女工藝技藝研習暨知識成長研習 計畫	96/1/1~96/12/31	10	
003	台灣工藝文化國際交流計畫	96/1/1~96/12/31	15	
004	工藝競賽展覽相關活動、環境設施 改善及維護計畫	96/1/1~96/12/31	20	
005	工藝文化意識教育及推廣活動計畫	96/1/1~96/12/31	20	
006	工藝資訊交流及整合計畫	96/1/1~96/12/31	15	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 50% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：台灣工藝文化資源調查與技術研發增值應用計畫

期程：96/1/1~96/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.工藝資源調查：提出大埔里地區傳統工藝資源調查研究期中報告。 2.工藝技術開發：（1）辦理「2007年日本渡部(WATABE)流玻璃噴砂雕刻技術研習會」相關事宜。（2）擬定產學研究發展計畫。 3.工藝材料分析與技術諮詢：規劃設計鶯歌多媒材中心設備增設。 4.多媒材工藝增值應用：擬定男性同仁特色意象上班服開發製作計畫。		3.94	355
6	1.工藝資源調查：（1）大埔里地區傳統工藝資源調查研究文獻訪查資料整理。（2）創新設計開發生活化金工產品。 2.工藝技術開發：（1）辦理「2007年日本渡部(WATABE)流玻璃噴砂雕刻技術研習會」洽聘講師及相關事宜。（2）產學研究發展計畫公告徵選及研發團隊先期訓練。 3.工藝材料分析與技術諮詢：進行鶯歌多媒材中心設備增設公開招標作業。 4.多媒材工藝增值應用：進行男性同仁特色意象上班服開發製作資料委託收集、整理分析工作。		9.31	838
9	1.工藝資源調查：完成開發金工產品6組及期末報告書審查。 2.工藝技術開發：產學研究發展計畫研發團隊進行創作研習及打樣。 3.工藝材料分析與技術諮詢：進行鶯歌多媒材中心設備施工。 4.多媒材工藝增值應用：進行男性同仁特色意象上班服開發製作進行研	●工藝資源調查：完成開發金工產品6組及期末報告書審查。（預定96/9/30完成）	82.25	7,404

	發打樣試作及正式製作。			
12	1.工藝技術開發：產學研究發展計畫研創設計打樣製作完成，進行推廣展示活動及結案報告。 2.工藝材料分析與技術諮詢：進行鶯歌多媒材中心設備竣工驗收，結案。 3.多媒材工藝加值應用：進行男性同仁特色意象上班服開發製作提出研究開發成果暨撰寫成果報告。	●工藝技術開發：完成產學研究發展計畫研發成果暨撰寫成果報告。（預定 96/12/31 完成）	100.00	9,002

工作項目 002：婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫

期程：96/1/1~96/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：完成計畫書擬定陳核。		0	0
6	婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：完成課程內容規劃。		0	0
9	婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：研習課程開始。	●婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：研習課程開始。（預定 96/9/30 開始）	48.00	95
12	婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：成果發表會、結案核銷、計畫成果報告。	●成果發表及結案。（預定 96/12/31 完成）	100.00	200

工作項目 003：台灣工藝文化國際交流計畫

期程：96/1/1~96/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1. 擬定 2007 年加拿大台灣文化節		3.86	100

	活動計畫及聯繫協辦單位。 2.辦理「TALENTE 2007」台灣入選作品包裝運送事宜並獎助入選者赴德國參展考察。 3. 國際工藝交流展活動－擬定「台灣工藝之旅」北京特展計畫。			
6	1.完成 2007 年加拿大台灣文化節活動展覽前置各項作業。 2.提交「TALENTE 2007」參展成果報告，並翻譯發布「TALENTE 2008」台灣區徵件訊息。 3.國際工藝交流展活動－「台灣工藝之旅」北京特展：專輯、宣傳品印刷、出國佈展及展出。	●提交「TALENTE 2007」參展成果報告。（預定 96/6/30 完成）	32.38	838
9	1. 2007 年加拿大台灣文化節活動展覽作業開始。 2.彙整「TALENTE 2008」參賽表件並寄送至德國參賽。 3.國際工藝交流展活動－「台灣工藝之旅」北京特展：展覽完畢作品返國、退件等作業。	●國際工藝交流展活動－「台灣工藝之旅」北京特展：展覽完畢。（預定 96/9/30 完成）	72.95	1,888
12	1. 2007 年加拿大台灣文化節活動展覽檢討會、成果報告。 2.發布「TALENTE 2008」入選名單並協助入選者填寫各項參展報關表件。 3.國際工藝交流展活動－「台灣工藝之旅」北京特展：展覽總檢討會、成果報告。	●完成「2007 年加拿大台灣文化節」活動及國際工藝交流展活動－「台灣工藝之旅」北京特展檢討會、成果報告。（預定 96/12/31 完成）	100.00	2,588

工作項目 004：工藝競賽展覽相關活動、環境設施改善及維護計畫

期程：96/1/1~96/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數(千元)
3	1.提出國家工藝獎實施計畫。		8.81	1,265

	2.擬定台灣工藝獎(台灣工藝設計競賽)實施計畫及與協辦單位協調。 3.擬訂陳列館 30 週年館慶計畫及動策畫籌備。 4.擬訂台灣工藝教育文化研究系列展示計畫、第二季展覽策畫籌備及第一季展覽卸展(第六屆國家工藝獎、藝之芽—新人新藝展)。 5.陳列館環境設施改善及維護計畫：配合展示改善及維護展場環境及舉辦策展及導覽培訓 2 場。			
6	1.國家工藝獎：公開徵選。 2.台灣工藝獎(台灣工藝設計競賽)：寄發簡章及作品書面審查。 3.陳列館 30 週年館慶：展覽委外設計施工及展覽暨開幕典禮。 5.陳列館環境設施改善及維護計畫：配合展示改善及維護展場環境及舉辦策展及導覽培訓 3 場。	●陳列館 30 週年館慶：展覽委外設計施工及展覽暨開幕典禮。(預定 96/6/30 完成)	32.58	4,677
9	1.國家工藝獎：評選作業。 2.台灣工藝獎(台灣工藝設計競賽)：作品實物審查及完成競賽作業。 3.陳列館 30 週年館慶：展覽卸展及相關經費結報。 4.台灣工藝教育文化研究系列展：第二季展覽撤展、第三季展覽開幕及第四季展覽策展及籌備。 5.陳列館環境設施改善及維護計畫：配合展示改善及維護展場環境及舉辦策展及導覽培訓三場。	●完成台灣工藝教育文化研究系列展：第三季展覽開幕。(預定 96/9/30 完成)	78.37	11,250
12	1.國家工藝獎：頒獎典禮。 2.台灣工藝獎(台灣工藝設計競賽)：工藝之夢展覽及作品退件及成果報告。 3.陳列館 30 週年館慶：成果結報。 4.台灣工藝教育文化研究系列展：第三季展覽撤展、第四季展覽開幕、	●完成台灣工藝教育文化研究系列展：第三季展覽開幕及國家工藝獎頒獎典禮。(預定 96/12/31 完成)	100.00	14,355

	系列展覽成果報告。 5.陳列館環境設施改善及維護計畫：配合展示改善及維護展場環境、舉辦策展及導覽培訓 2 場及成果報告。			
--	---	--	--	--

工作項目 005：工藝文化意識教育及推廣活動計畫

期程：96/1/1~96/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.社會資源整合應用及工藝文化社群建構：(1)學習護照第一次抽獎、聯盟盟主交接。(2)年度新志工召募。 2.辦理工藝文化推廣活動：(1)辦理春節推廣活動(2)研擬工藝教育推動計畫。 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工藝文化研究發展計畫－擬訂研究台灣工藝文化發展架構。 4.工藝文化推廣刊物編印：研擬工藝季刊出版計畫。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－(1)教材內容確定，教師聯繫、工序準備。(2)修訂文稿、報告審查、序文編寫。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：(1)「工藝圖書館藏設施充實計畫」－完成第一季館藏(中外文圖書、期刊、)續訂及新購。(2)「工藝圖書館藏數位化計畫」－完成圖書管理系統維護委外簽約、完成第一季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習		13.86	2,708

	及加值應用計畫：(1)「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成辦理第一次工藝典藏保存盒製作。(2)「數位學習及加值應用計畫」－評估各項需求及年度經費預算，辦理委外計畫之研究及規劃。			
6	1.社會資源整合應用及工藝文化社群建構：(1)學習護照第二次抽獎、年度重點工作訂定。(2)辦理志工培訓與運用。 2.辦理工藝文化推廣活動：(1)辦理端午節推廣活動(2)辦理南投地區國中小校外教學參訪活動。 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工藝文化研究發展計畫－研究架構暨展示活動計畫擬訂。 4.工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊出版發行。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－辦理委外採購程序、實際拍攝、資料補充及編輯修訂、美編研討。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：(1)「工藝圖書館藏設施充實計畫」－完成第一季館藏(中外文圖書、期刊、)續訂及新購。(2)「工藝圖書館藏數位化計畫」－完成圖書管理系統維護委外簽約及第一季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習及加值應用計畫：(1)「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成辦理第一次工藝典藏保存盒製作。(2)「數位學習及加值應用計畫」－評估各項需求及年度經費預算，辦理委外計畫之研究及規劃。	●工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊出版發行。(預定96/6/30 完成)	42.35	8,278
9	1.社會資源整合應用及工藝文化社	●辦理工藝文化推	69.95	13,671

	群建構：（1）聯盟資源交流。（2）辦理志工知性之旅與參訪。 2.辦理工藝文化推廣活動：辦理中秋節推廣活動及南投偏遠小校外教學參訪活動。（預定 96/9/30 完成） 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工藝文化研究發展計畫－研究暨展覽專題策畫執行。 4.工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊出版發行。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－影片初剪、毛片初審、配音、配字幕、毛片二次審核及圖文美編訂稿校對，採購議價。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：（1）「工藝圖書館藏設施充實計畫」－完成第三季館藏續訂及新購。（2）「工藝圖書館藏數位化計畫」－完成第三季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習及加值應用計畫：（1）「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成辦理第二次工藝典藏保存盒製作。（2）「數位學習及加值應用計畫」－完成期中查核。	廣活動：辦理中秋節推廣活動及南投偏遠小校外教學參訪活動。（預定 96/9/30 完成）		
12	1.社會資源整合應用及工藝文化社群建構：（1）參加活動民眾相關資料彙整、年度執行工作報告彙編。（2）辦理志工月例大會與敘獎。 2.辦理工藝文化推廣活動：辦理木匠工藝節推廣活動及中彰地區小校外教學參訪活動。 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工藝文化研究發展計畫－成果結報。 4.工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊	●完成台灣工藝發展史研究出版--台灣工藝文化研究發展計畫及傳統工藝教材編輯成果結報。（預定 96/12/31 完成）	100.00	19,545

	出版發行。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－完成修片、審片、交片及印刷完成、結案報告。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：（1）「工藝圖書館藏設施充實計畫」：完成第四季館藏續訂及新購。（2）「工藝圖書館藏數位化計畫」：完成第四季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習及加值應用計畫：（1）「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成委外建置驗收及結案核銷。（2）「數位學習及加值應用計畫」－完成成果發表及委外建置驗收、結案核銷。			
--	---	--	--	--

工作項目 006：工藝資訊交流及整合計畫

期程：96/1/1~96/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置招標文件擬定。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：研擬工藝地圖執行計畫、完成防毒系統採購案、完成資訊網路設備暨系統委外維護案第二期款核銷。		16.86	996
6	1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置簽約。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：人才基礎資料擴充、完成資訊		41.23	2,436

	網路設備暨系統委外維護案第三期款核銷。			
9	1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置期中雛型系統查核。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：人才基礎資料更新與確認－完成資訊網路設備暨系統委外維護案第四期款核銷及第一次個人電腦及週邊設備集中採購核銷。		59.68	3,526
12	1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置驗收及結案核銷。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：人才基礎資料建立數位檔與運用－完成資訊網路設備採購核銷。	●完成工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－委外建置驗收及結案。（預定96/12/31 完成）	100.00	5,908

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
			總累計 預定進 度(%)	總累計 預定支 用數(千 元)
3	台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用計畫			
	1.工藝資源調查：提出大埔里地區傳統工藝資源調查研究期中報告。		8.43	5,424
	2.工藝技術開發：（1）辦理「2007年日本渡部(WATABE)流玻璃噴砂雕刻技術研習會」相關事宜。（2）擬定產學研究發展計畫。 3.工藝材料分析與技術諮詢：規劃設		8.43	5,424

計鶯歌多媒材中心設備增設。 4.多媒材工藝加值應用：擬定男性同仁特色意象上班服開發製作計畫。			
<u>婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫</u> 婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：完成計畫書擬定陳核。			
<u>台灣工藝文化國際交流計畫</u> 1. 擬定 2007 年加拿大台灣文化節活動計畫及聯繫協辦單位。 2.辦理「TALENTE 2007」台灣入選作品包裝運送事宜並獎助人選者赴德國參展考察。 3. 國際工藝交流展活動－擬定「台灣工藝之旅」北京特展計畫。			
<u>工藝競賽展覽相關活動、環境設施改善及維護計畫</u> 1.提出國家工藝獎實施計畫。 2.擬定台灣工藝獎(台灣工藝設計競賽)實施計畫及與協辦單位協調。 3.擬訂陳列館 30 週年館慶計畫及動策畫籌備。 4.擬訂台灣工藝教育文化研究系列展示計畫、第二季展覽策畫籌備及第一季展覽卸展(第六屆國家工藝獎、藝之芽－新人新藝展)。 5.陳列館環境設施改善及維護計畫：配合展示改善及維護展場環境及舉辦策展及導覽培訓 2 場。			
<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u> 1.社會資源整合應用及工藝文化社群建構：(1)學習護照第一次抽獎、聯盟盟主交接。(2)年度新志工召募。 2.辦理工藝文化推廣活動：(1)辦理春節推廣活動(2)研擬工藝教育推動計畫。 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工			

	藝文化研究發展計畫－擬訂研究台灣工藝文化發展架構。 4.工藝文化推廣刊物編印：研擬工藝季刊出版計畫。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－（1）教材內容確定，教師聯繫、工序準備。（2）修訂文稿、報告審查、序文編寫。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：（1）「工藝圖書館藏設施充實計畫」－完成第一季館藏(中外文圖書、期刊、)續訂及新購。（2）「工藝圖書館藏數位化計畫」－完成圖書管理系統維護委外簽約、完成第一季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習及加值應用計畫：（1）「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成辦理第一次工藝典藏保存盒製作。（2）「數位學習及加值應用計畫」－評估各項需求及年度經費預算，辦理委外計畫之研究及規劃。			
	工藝資訊交流及整合計畫 1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置招標文件擬定。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：研擬工藝地圖執行計畫、完成防毒系統採購案、完成資訊網路設備暨系統委外維護案第二期款核銷。			
6	台灣工藝文化資源調查與技術研發加值應用計畫 1.工藝資源調查：（1）大埔里地區傳統工藝資源調查研究文獻訪查資料整理。（2）創新設計開發生活化金工產品。		27.89	17,067
			27.89	17,067

2.工藝技術開發：（1）辦理「2007年日本渡部(WATABE)流玻璃噴砂雕刻技術研習會」洽聘講師及相關事宜。（2）產學研究發展計畫公告徵選及研發團隊先期訓練。 3.工藝材料分析與技術諮詢：進行鶯歌多媒材中心設備增設公開招標作業。 4.多媒材工藝加值應用：進行男性同仁特色意象上班服開發製作資料委託收集、整理分析工作。		
<u>婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫</u> 婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：完成課程內容規劃。		
<u>台灣工藝文化國際交流計畫</u> 1.完成 2007 年加拿大台灣文化節活動展覽前置各項作業。 2.提交「TALENTE 2007」參展成果報告，並翻譯發布「TALENTE 2008」台灣區徵件訊息。 3.國際工藝交流展活動—「台灣工藝之旅」北京特展：專輯、宣傳品印刷、出國佈展及展出。	●提交「TALENTE 2007」參展成果報告。(預定 96/6/30 完成)	
<u>工藝競賽展覽相關活動、環境設施改善及維護計畫</u> 1.國家工藝獎：公開徵選。 2.台灣工藝獎(台灣工藝設計競賽)：寄發簡章及作品書面審查。 3.陳列館 30 週年館慶：展覽委外設計施工及展覽暨開幕典禮。 5.陳列館環境設施改善及維護計畫：配合展示改善及維護展場環境及舉辦策展及導覽培訓 3 場。	●陳列館 30 週年館慶：展覽委外設計施工及展覽暨開幕典禮。(預定 96/6/30 完成)	
<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u> 1.社會資源整合應用及工藝文化社群建構：（1）學習護照第二次抽獎、年度重點工作訂定。（2）辦理志工	●工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊出版發行。(預定 96/6/30 完成)	

	培訓與運用。 2.辦理工藝文化推廣活動：（1）辦理端午節推廣活動（2）辦理南投地區國中小校外教學參訪活動。 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工藝文化研究發展計畫－研究架構暨展示活動計畫擬訂。 4.工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊出版發行。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－辦理委外採購程序、實際拍攝、資料補充及編輯修訂、美編研討。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：（1）「工藝圖書館藏設施充實計畫」－完成第一季館藏(中外文圖書、期刊、)續訂及新購。（2）「工藝圖書館藏數位化計畫」－完成圖書管理系統維護委外簽約及第一季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習及加值應用計畫：（1）「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成辦理第一次工藝典藏保存盒製作。（2）「數位學習及加值應用計畫」－評估各項需求及年度經費預算，辦理委外計畫之研究及規劃。			
	工藝資訊交流及整合計畫 1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置簽約。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：人才基礎資料擴充、完成資訊網路設備暨系統委外維護案第三期款核銷。			
9	台灣工藝文化資源調查與技術研發加值應用計畫	●工藝資源調查：完成開發金工產品	70.81	37,834

1.工藝資源調查：完成開發金工產品6組及期末報告書審查。	6組及期末報告書審查。(預定 96/9/30 完成)	70.81	37,834
2.工藝技術開發：產學研究發展計畫研發團隊進行創作研習及打樣。			
3.工藝材料分析與技術諮詢：進行鶯歌多媒材中心設備施工。			
4.多媒材工藝加值應用：進行男性同仁特色意象上班服開發製作進行研發打樣試作及正式製作。			
<u>婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫</u> 婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：研習課程開始。	●婦女工藝技藝研習暨知識成長研習計畫：研習課程開始。(預定 96/9/30 開始)		
<u>台灣工藝文化國際交流計畫</u> 1. 2007 年加拿大台灣文化節活動展覽作業開始。 2.彙整「TALENTE 2008」參賽表件並寄送至德國參賽。 3.國際工藝交流展活動－「台灣工藝之旅」北京特展：展覽完畢作品返國、退件等作業。	●國際工藝交流展活動－「台灣工藝之旅」北京特展：展覽完畢。(預定 96/9/30 完成)		
<u>工藝競賽展覽相關活動、環境設施改善及維護計畫</u> 1.國家工藝獎：評選作業。 2.台灣工藝獎(台灣工藝設計競賽)：作品實物審查及完成競賽作業。 3.陳列館 30 週年館慶：展覽卸展及相關經費結報。 4.台灣工藝教育文化研究系列展：第二季展覽撤展、第三季展覽開幕及第四季展覽策展及籌備。 5.陳列館環境設施改善及維護計畫：配合展示改善及維護展場環境及舉辦策展及導覽培訓三場。	●完成台灣工藝教育文化研究系列展：第三季展覽開幕。(預定 96/9/30 完成)		
<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u> 1.社會資源整合應用及工藝文化社	●辦理工藝文化推廣活動：辦理中秋		

群建構：（1）聯盟資源交流。（2）辦理志工知性之旅與參訪。 2.辦理工藝文化推廣活動：辦理中秋節推廣活動及南投偏遠小校外教學參訪活動。（預定96/9/30 完成） 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工藝文化研究發展計畫－研究暨展覽專題策畫執行。 4.工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊出版發行。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－影片初剪、毛片初審、配音、配字幕、毛片二次審核及圖文美編訂稿校對，採購議價。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：（1）「工藝圖書館藏設施充實計畫」－完成第三季館藏續訂及新購。（2）「工藝圖書館藏數位化計畫」－完成第三季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習及加值應用計畫：（1）「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成辦理第二次工藝典藏保存盒製作。（2）「數位學習及加值應用計畫」－完成期中查核。	節推廣活動及南投偏遠小校外教學參訪活動。（預定96/9/30 完成）	
<u>工藝資訊交流及整合計畫</u> 1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置期中雛型系統查核。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：人才基礎資料更新與確認－完成資訊網路設備暨系統委外維護案第四期款核銷及第一次個人電腦及週邊設備集中採購核銷。		

12	台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用計畫 1.工藝技術開發：產學研究發展計畫 研創設計打樣製作完成，進行推廣 展示活動及結案報告。 2.工藝材料分析與技術諮詢：進行鶯 歌多媒材中心設備竣工驗收，結案。 3.多媒材工藝加值應用：進行男性同 仁特色意象上班服開發製作提出研 究開發成果暨撰寫成果報告。	●工藝技術開發： 完成產學研究發展 計畫研發成果暨撰 寫成果報告。(預定 96/12/31 完成)		
	婦女工藝技藝研習暨知識成長研習 計畫 婦女工藝技藝研習暨知識成長研習 計畫：成果發表會、結案核銷、計 畫成果報告。	●成果發表及結 案。(預定 96/12/31 完成)		
	台灣工藝文化國際交流計畫 1. 2007 年加拿大台灣文化節活動展 覽檢討會、成果報告。 2.發布「TALENTE 2008」入選名單 並協助入選者填寫各項參展報關表 件。 3.國際工藝交流展活動—「台灣工藝 之旅」北京特展：展覽總檢討會、 成果報告。	●完成「2007 年加 拿大台灣文化節」 活動及國際工藝交 流展活動—「台灣 工藝之旅」北京特 展檢討會、成果報 告。(預定 96/12/31 完成)	100.00	51,598
			100.00	51,598
	工藝競賽展覽相關活動、環境設施 改善及維護計畫 1.國家工藝獎：頒獎典禮。 2.台灣工藝獎(台灣工藝設計競 賽)：工藝之夢展覽及作品退件及成 果報告。 3.陳列館 30 週年館慶：成果結報。 4.台灣工藝教育文化研究系列展：第 三季展覽撤展、第四季展覽開幕、 系列展覽成果報告。 5.陳列館環境設施改善及維護計 畫：配合展示改善及維護展場環 境、舉辦策展及導覽培訓 2 場及成 果報告。	●完成台灣工藝教 育文化研究系列 展：第三季展覽開 幕及國家工藝獎頒 獎典禮。(預定 96/12/31 完成)		

工藝文化意識教育及推廣活動計畫 1.社會資源整合應用及工藝文化社群建構：(1) 參加活動民眾相關資料彙整、年度執行工作報告彙編。(2) 辦理志工月例大會與敘獎。 2.辦理工藝文化推廣活動：辦理木匠工藝節推廣活動及中彰地區小校外教學參訪活動。 3.台灣工藝發展史研究出版：台灣工藝文化研究發展計畫－成果結報。 4.工藝文化推廣刊物編印：工藝季刊出版發行。 5.傳統工藝技術教材編輯：竹雕工藝製作技術影像教材建立及藍染技藝教材編輯出版計畫－完成修片、審片、交片及印刷完成、結案報告。 6.辦理工藝圖書館服務設施升級計畫：(1)「工藝圖書館藏設施充實計畫」：完成第四季館藏續訂及新購。(2)「工藝圖書館藏數位化計畫」：完成第四季圖書管理系統資料建檔維護。 7.工藝典藏保存環境改善、數位學習及加值應用計畫：(1)「工藝典藏保存環境改善計畫」－完成委外建置驗收及結案核銷。(2)「數位學習及加值應用計畫」－完成成果發表及委外建置驗收、結案核銷。	●完成台灣工藝發展史研究出版--台灣工藝文化研究發展計畫及傳統工藝教材編輯成果結報。(預定 96/12/31 完成)	
工藝資訊交流及整合計畫 1.工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－完成委外建置驗收及結案核銷。 2.工藝資訊網路與知識庫建設推展：人才基礎資料建立數位檔與運用－完成資訊網路設備採購核銷。	●完成工藝資訊交流平台建構：「單一簽入系統及專案管理系統建置計畫」－委外建置驗收及結案。(預定 96/12/31 完成)	

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：工藝設計及產品開發

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 20 件
81-90	工藝設計及產品開發達 30 件
91-100	工藝設計及產品開發達 40 件

項目名稱：工藝創作開發競賽及展覽

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
1-80	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 300 件及參觀人數達 3 萬人次
81-90	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 400 件及參觀人數達 4 萬人次
91-100	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 500 件及參觀人數達 5 萬人次

項目名稱：工藝文化推廣活動及刊物編印

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
1-80	工藝文化推廣活動參與社區達 30 個，參與人數達 10 萬人次及工藝推廣刊物編印達 6 種 6000 冊。
81-90	工藝文化推廣活動參與社區達 40 個，參與人數達 15 萬人次及工藝推廣刊物編印達 8 種 8000

	冊。
91-100	工藝文化推廣活動參與社區達 50 個，參與人數達 20 萬人次及工藝推廣刊物編印達 10 種 10000 冊。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：技術創新

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 20 件
81-90	工藝設計及產品開發達 30 件
91-100	工藝設計及產品開發達 40 件

項目名稱：社會影響

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
1-80	參與工藝文化推廣活動社區達 30 個，參與人數達 10 萬人及工藝文化推廣刊物編印達 6 種，發行量達 6000 冊。
81-90	參與工藝文化推廣活動社區達 40 個，參與人數達 15 萬人及工藝文化推廣刊物編印達 8 種，發行量達 8000 冊。
91-100	參與工藝文化推廣活動社區達 50 個，參與人數達 20 萬人及工藝文化推廣刊物編印達 10 種，發行量達 10000 冊。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10