

98 年度作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	推廣工藝研究業務	計畫編號	0980001806
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關 (單位)	國立臺灣工藝研究所(秘書室)	列管級別	自行管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	98/1/1~98/12/31
隸屬專案 (編號)		是否為計畫 型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文化資產)	是否為促進 民間參與計 畫	否
執行地點	南投縣		
計畫緣起	依據行政院九十八年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及臺灣工藝未來發展需要，以深化生活工藝，實現文化民主化，活化工藝資源，保全工藝多元發展，保存工藝文化資產，改善工藝發展環境，提升台灣工藝原創力，促進文化就業與生活內涵，建立工藝資訊交流平台，加強國際工藝文化合作。		
計畫總目標	一、營造工藝發展優良環境，帶動國內工藝事業發展。 二、鼓勵傳統工藝技術傳承與現代工藝開發創新。 三、保全傳統工藝多元發展，保存工藝文化資產。 四、建立工藝知識交流平台，開拓國際工藝文化視野。 五、營造工藝文化優質環境，提升國民工藝創作及欣賞質能。		

註：本計畫與去年度 0970001239-推廣工藝研究發展計畫 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
組員	呂玉萍	049-2334141#103	049-2356613	yup@ntcri.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
98	一、台灣工藝文化資源調查與技術研發增值應用。 二、工藝技藝研習暨知識成長研習。 三、台灣工藝文化國際交流。 四、工藝創作開發競賽及展覽活動。 五、新設館舍營運及提升空間機能。 六、工藝文化意識教育及推廣活動。 七、工藝資訊推展建置。 八、工藝典藏運用。	100	66,054
備註			

(註：本計畫與去年度 0970001239 推廣工藝研究發展計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(97)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 51,142 千元，總累計實際進度為 100.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	66,054	0	66,054
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	66,054	0	66,054
總計(全年度可支用預算數)	66,054		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
工藝文化資源調查、技術分析與增值應用計畫	2,458	0	2,458	
婦女工藝技能教育成長研習計畫	232	0	232	
臺灣工藝文化國際交流計畫	2,487	300	2,787	
工藝競賽及展覽活動計畫	12,518	900	13,418	
新設館舍營運與提升空間機能計畫	12,870	3,200	16,070	
工藝文化意識教育及推廣活動計畫	8,982	0	8,982	
工藝資訊推展建置計畫	4,028	7,082	11,110	
工藝典藏運用計畫	2,197	8,800	10,997	
小計	45,772	20,282	66,054	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

一、營造工藝發展優良環境，帶動國內工藝事業發展。
二、鼓勵傳統工藝技術傳承與現代工藝開發創新。
三、保全傳統工藝多元發展，保存工藝文化資產。
四、建立工藝知識交流平台，開拓國際工藝文化視野。
五、營造工藝文化優質環境，提升國民工藝創作及欣賞質能。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	臺灣工藝文化資源調查、技術分析與增值應用計畫	98/1/1~98/12/31	10	
002	婦女技能教育成長研習計畫	98/1/1~98/12/31	5	
003	台灣工藝文化國際交流計畫	98/1/1~98/12/31	10	
004	工藝競賽及展覽活動計畫	98/1/1~98/12/31	15	

005	新設館舍營運與提升空間機能計畫	98/1/1~98/12/31	20	
006	工藝文化意識教育及推廣活動計畫	98/1/1~98/12/31	10	
007	工藝資訊推展建置計畫	98/1/1~98/12/31	15	
008	工藝典藏運用計畫	98/1/1~98/12/31	15	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 50% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：臺灣工藝文化資源調查、技術分析與增值應用計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.辦理工藝文化資源調查計畫擬定。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約 300~400 件。 3.辦理工藝設計增值應用計畫擬定。	●完成工藝文化資源調查計畫擬定。 (預定 98/3/31 完成)	12.84	420
6	1.辦理工藝文化資源調查問卷設計。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約 700~800 件。 3.辦理工藝設計增值應用計畫造型及圖紋設計發展。		21.72	534
9	1.辦理工藝文化資源調查計畫調查工作執行。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約 1100~1200 件。 3.辦理工藝設計增值應用計畫產品製作與原型測試。	●完成工藝技術材料分析與技術諮詢約 1100~1200 件。 (預定 98/9/30 完成)	25.47	626
12	1.辦理工藝文化資源調查計畫調查工作執行成果出版。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約完成委託件數約 1500~1600 件。 3.辦理工藝設計增值應用計畫產品包裝與模具開發及成果發表。	●完成工藝設計增值應用計畫產品包裝與模具開發及成果發表。(預定 98/12/31 完成)	100.00	2,458

工作項目 002：婦女技能教育成長研習計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：5%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	辦理委辦計畫研擬及公開招標。		0	0
6	計畫甄審及執行。		28.45	66
9	辦理招生授課及期中審查。	●完成招生授課及 期中審查。（預定 98/9/30 完成）	39.66	92
12	辦理期末審查及結案。		100.00	232

工作項目 003：台灣工藝文化國際交流計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	辦理出國展演及參訪計畫研擬。	●辦理出國展演及 參訪計畫研擬。（預 定 98/3/31 完成）	32.29	900
6	辦理出國展品收件、佈展開幕及參 訪活動。		32.29	900
9	辦理出國展品收件、佈展開幕及參 訪活動。		47.04	1,311
12	辦理出國展品運回、檢討會議及成 果報告。	●辦理出國展品運 回、檢討會議及成 果報告。（預定 98/12/31 完成）	100.00	2,787

工作項目 004：工藝競賽及展覽活動計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進	年累計 預定支
----	------	-----	------------	------------

			度(%)	用數(千元)
3	辦理工藝設計競賽及展覽活動計畫研擬。		5.00	675
6	辦理工藝設計競賽徵件、收件、報名及展覽活動開展等。	●完成工藝設計競賽收件、簡章寄發及報名作業。(預定 98/6/30 完成)	15.35	2,060
9	辦理工藝設計競賽審查作業及展覽活動。	●完成工藝設計競賽審查作業。(預定 98/9/30 完成)	18.35	2,462
12	辦理工藝設計競賽頒獎、展覽及成果報告。	●完成工藝設計競賽頒獎、展覽及成果報告。(預定 98/12/31 完成)	100.00	13,418

工作項目 005：新設館舍營運與提升空間機能計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數(千元)
3	辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備提升需求擬定。		15.18	2,440
6	辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新及維修。		23.55	3,785
9	辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新及維修。		23.55	3,785
12	辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新、維修及成果報告。	●完成年度工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新、維修及成果報告。(預定 98/12/31 完成)	100.00	16,070

工作項目 006：工藝文化意識教育及推廣活動計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫研擬。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動。 3.辦理志工導覽培訓及替代役男管理照護。 4.辦理 2009 春節系列活動。 5.辦理年度展覽導覽培訓課程排定。 6.辦理工藝技術教材及工藝季刊編輯計畫。	●完成各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫擬定。(預定 98/3/31 完成)	14.42	1,295
6	1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫學習課程、產品開發。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動。 3.辦理志工館際交流及替代役男管理照護。 4.辦理年度活動資料蒐集與彙整。 5.辦理年度展覽導覽培訓課程研習訓練。 6.辦理工藝技術教材資料建置及發行第 33 期工藝季刊。	●發行第 33 期工藝季刊。(預定 98/6/30 完成)	22.93	2,060
9	1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫網路販售平台建置、推廣活動、產品製作開發及學習研究。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動。 3.辦理志工招募及替代役男管理照護。 4.辦理年度工藝推廣活動。 5.辦理年度展覽專業研習訓練。 6.辦理工藝技術教材及第 34 期工藝季刊發行。		28.39	2,550
12	1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫推展活動及成果發表。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動期末		100.00	8,982

	會議。 3.辦理志工知性之旅、年度大會及替代役男管理照護。 4.辦理年度工藝推廣活動及成果報告。 5.辦理工藝文化系列講座及年度成果報告。 6.第 35 期工藝季刊發行。			
--	---	--	--	--

工作項目 007：工藝資訊推展建置計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理。 3.辦理圖書館藏充實及維護。 4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫擬定。		2.72	302
6	1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理。 3.辦理圖書館藏充實及維護。 4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫第一次展覽相關事宜。	●完成工藝品牌加值及推廣計畫第一次展覽相關事宜。 (預定 98/6/30 完成)	32.08	3,564
9	1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理。 3.辦理圖書館藏充實及維護。		36.77	4,085

	4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫第二次展覽相關事宜。			
12	1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議及成果報告。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理及成果報告。 3.辦理圖書館藏充實及維護及成果報告。 4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫展覽相關事宜及成果報告。	●完成工藝品牌加值及推廣計畫展覽相關事宜及成果報告。(預定 98/12/31 完成)	100.00	11,110

工作項目 008：工藝典藏運用計畫

期程：98/1/1~98/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.辦理工藝藏品第 1 批次購置物件擇定、藏品鑑價、購藏作業。 2.藏品維護整理與文物詮釋資料建置招標文件擬定。		1.68	185
6	1.辦理工藝藏品第 1 批次購藏品徵集、提送、審查及購藏作業。 2.辦理藏品維護整理與文物詮釋資料建置簽約與撥付第一期款。	●完成工藝藏品第 1 批次購藏品徵集、提送、審查及購藏作業。(預定 98/6/30 完成)	5.63	620
9	1.辦理工藝藏品第 2 批次購置物件擇定、藏品鑑價、購藏作業。 2.辦理移交藏品典藏詮釋數位資料建立、專業典藏保存材料購置。		43.47	4,780
12	1.辦理工藝藏品修復工作、入藏作品永久保存 2D 數位化拍攝 40 件及建置典藏品數位化資料庫及藏品存放管理、維護。 2.辦理藏品安全包裝與入庫典藏、期末審核與撥款作業、典藏品網路推	●完成工藝藏品修復工作、入藏作品永久保存 2D 數位化拍攝 40 件及建置典藏品數位化資料庫及藏品存放管	100.00	10,997

	廣活動、熱門藏品票選活動網頁委外製作及活動執行規劃與宣傳。	理、維護。（預定 98/12/31 完成）		
--	-------------------------------	-----------------------	--	--

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
			總累計 預定進 度(%)	總累計 預定支 用數(千 元)
3	臺灣工藝文化資源調查、技術分析與加值應用計畫 1.辦理工藝文化資源調查計畫擬定。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約 300~400 件。 3.辦理工藝設計加值應用計畫擬定。	●完成工藝文化資源調查計畫擬定。 (預定 98/3/31 完成)		
	婦女技能教育成長研習計畫 辦理委辦計畫研擬及公開招標。			
	台灣工藝文化國際交流計畫 辦理出國展演及參訪計畫研擬。	●辦理出國展演及參訪計畫研擬。(預定 98/3/31 完成)		
	工藝競賽及展覽活動計畫 辦理工藝設計競賽及展覽活動計畫研擬。		10.40	6,217
	新設館舍營運與提升空間機能計畫 辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備提升需求擬定。		10.40	6,217
	工藝文化意識教育及推廣活動計畫 1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫研擬。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動。 3.辦理志工導覽培訓及替代役男管理照護。 4.辦理 2009 春節系列活動。 5.辦理年度展覽導覽培訓課程排定。	●完成各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫擬定。(預定 98/3/31 完成)		

	6.辦理工藝技術教材及工藝季刊編輯計畫。			
	工藝資訊推展建置計畫 1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理。 3.辦理圖書館藏充實及維護。 4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫擬定。			
	工藝典藏運用計畫 1.辦理工藝藏品第 1 批次購置物件擇定、藏品鑑價、購藏作業。 2.藏品維護整理與文物詮釋資料建置招標文件擬定。			
6	臺灣工藝文化資源調查、技術分析與加值應用計畫 1.辦理工藝文化資源調查問卷設計。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約 700~800 件。 3.辦理工藝設計加值應用計畫造型及圖紋設計發展。			
	婦女技能教育成長研習計畫 計畫甄審及執行。			
	台灣工藝文化國際交流計畫 辦理出國展品收件、佈展開幕及參訪活動。		21.79	13,589
	工藝競賽及展覽活動計畫 辦理工藝設計競賽徵件、收件、報名及展覽活動開展等。		21.79	13,589
	新設館舍營運與提升空間機能計畫 辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新及維修。			
	工藝文化意識教育及推廣活動計畫 1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型	●完成工藝設計競賽收件、簡章寄發及報名作業。(預定 98/6/30 完成) ●發行第 33 期工藝季刊。(預定 98/6/30		

9	扶植計畫學習課程、產品開發。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動。 3.辦理志工館際交流及替代役男管理照護。 4.辦理年度活動資料蒐集與彙整。 5.辦理年度展覽導覽培訓課程研習訓練。 6.辦理工藝技術教材資料建置及發行第 33 期工藝季刊。	完成)		
	工藝資訊推展建置計畫 1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理。 3.辦理圖書館藏充實及維護。 4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫第一次展覽相關事宜。	●完成工藝品牌加值及推廣計畫第一次展覽相關事宜。 (預定 98/6/30 完成)		
	工藝典藏運用計畫 1.辦理工藝藏品第 1 批次購藏品徵集、提送、審查及購藏作業。 2.辦理藏品維護整理與文物詮釋資料建置簽約與撥付第一期款。	●完成工藝藏品第 1 批次購藏品徵集、提送、審查及購藏作業。 (預定 98/6/30 完成)		
	臺灣工藝文化資源調查、技術分析與加值應用計畫 1.辦理工藝文化資源調查計畫調查工作執行。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約 1100~1200 件。 3.辦理工藝設計加值應用計畫產品製作與原型測試。	●完成工藝技術材料分析與技術諮詢約 1100~1200 件。 (預定 98/9/30 完成)	31.57	19,691
	婦女技能教育成長研習計畫 辦理招生授課及期中審查。	●完成招生授課及期中審查。 (預定 98/9/30 完成)	31.57	19,691
	台灣工藝文化國際交流計畫 辦理出國展品收件、佈展開幕及參訪活動。			

	工藝競賽及展覽活動計畫 辦理工藝設計競賽審查作業及展覽活動。	●完成工藝設計競賽審查作業。(預定98/9/30 完成)		
	新設館舍營運與提升空間機能計畫 辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新及維修。			
	工藝文化意識教育及推廣活動計畫 1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫網路販售平台建置、推廣活動、產品製作開發及學習研究。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動。 3.辦理志工招募及替代役男管理照護。 4.辦理年度工藝推廣活動。 5.辦理年度展覽專業研習訓練。 6.辦理工藝技術教材及第34期工藝季刊發行。			
	工藝資訊推展建置計畫 1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理。 3.辦理圖書館藏充實及維護。 4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫第二次展覽相關事宜。			
	工藝典藏運用計畫 1.辦理工藝藏品第2批次購置物件擇定、藏品鑑價、購藏作業。 2.辦理移交藏品典藏詮釋數位資料建立、專業典藏保存材料購置。			
12	臺灣工藝文化資源調查、技術分析與加值應用計畫 1.辦理工藝文化資源調查計畫調查工作執行成果出版。 2.辦理工藝技術材料分析與技術諮詢約完成委託件數約1500~1600件。	●完成工藝設計加值應用計畫產品包裝與模具開發及成果發表。(預定98/12/31 完成)	100.00	66,054
			100.00	66,054

3.辦理工藝設計加值應用計畫產品包裝與模具開發及成果發表。			
<u>婦女技能教育成長研習計畫</u> 辦理期末審查及結案。			
<u>台灣工藝文化國際交流計畫</u> 辦理出國展品運回、檢討會議及成果報告。	●辦理出國展品運回、檢討會議及成果報告。(預定 98/12/31 完成)		
<u>工藝競賽及展覽活動計畫</u> 辦理工藝設計競賽頒獎、展覽及成果報告。	●完成工藝設計競賽頒獎、展覽及成果報告。(預定 98/12/31 完成)		
<u>新設館舍營運與提升空間機能計畫</u> 辦理工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新、維修及成果報告。	●完成年度工藝文化園區營運、室內外空間機能設備更新、維修及成果報告。(預定 98/12/31 完成)		
<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u> 1.辦理各類型工藝研究會工藝轉型扶植計畫推展活動及成果發表。 2.辦理策略聯盟推廣教育活動期末會議。 3.辦理志工知性之旅、年度大會及替代役男管理照護。 4.辦理年度工藝推廣活動及成果報告。 5.辦理工藝文化系列講座及年度成果報告。 6.第 35 期工藝季刊發行。			
<u>工藝資訊推展建置計畫</u> 1.辦理本所機關網站及「工藝知識管理系統」資料及系統維護檢視、定期召開檢討會議及成果報告。 2.辦理工藝資訊網路整合及資通安全管理及成果報告。 3.辦理圖書館藏充實及維護及成果	●完成工藝品牌加值及推廣計畫展覽相關事宜及成果報告。(預定 98/12/31 完成)		

報告。 4.辦理工藝品牌加值及推廣計畫展覽相關事宜及成果報告。			
工藝典藏運用計畫 1.辦理工藝藏品修復工作、入藏作品永久保存 2D 數位化拍攝 40 件及建置典藏品數位化資料庫及藏品存放管理、維護。 2.辦理藏品安全包裝與入庫典藏、期末審核與撥款作業、典藏品網路推廣活動、熱門藏品票選活動網頁委外製作及活動執行規劃與宣傳。	●完成工藝藏品修復工作、入藏作品永久保存 2D 數位化拍攝 40 件及建置典藏品數位化資料庫及藏品存放管理、維護。(預定 98/12/31 完成)		

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：工藝設計及產品開發

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 40 件
80-90	工藝設計及產品開發達 50 件
91-100	工藝設計及產品開發達 60 件

項目名稱：工藝創作開發競賽及展覽

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
1-80	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 300 件及參觀人數達 8 萬人次。
81-90	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 350 件及參觀人數達 10 萬人次。
91-100	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 400 件及參觀人數達 12 萬人次。

項目名稱：工藝文化意識教育及推廣活動

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
1-80	工藝文化推廣活動參與人數達 20 萬人次，參與工藝創作體驗人數達 6 千人次。
81-90	工藝文化推廣活動參與人數達 25 萬人次，參與工藝創作體驗人數達 8 千人次。
91-100	工藝文化推廣活動參與人數達 30 萬人次，參與工藝創作體驗人數達 1 萬人次。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：技術創新

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 40 件。
80-81	工藝設計及產品開發達 50 件。
91-100	工藝設計及產品開發達 60 件。

項目名稱：社會影響

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
1-80	工藝文化推廣活動參與人數達 20 萬人次，參與工藝創作體驗人數達 6 千人次。
81-90	工藝文化推廣活動參與人數達 25 萬人次，參與工藝創作體驗人數達 8 千人次。
91-100	工藝文化推廣活動參與人數達 30 萬人次，參與工藝創作體驗人數達 1 萬人次。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
------	----

特殊績效	5
------	---

伍、職責區分及有關機關配合事項

- 無相關資訊

陸、其他重要工作事項

- 無相關資訊

柒、· 中長程計畫附件資料，未上載之原因：

附件

本計畫屬單一年度計畫，故無中長程個案計畫書供上載