

95 年度作業計畫

主辦單位() 2006/1/20 下午 04:53:49

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	推廣工藝研究發展計畫	計畫編號	0950001258
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關 (單位)	國立臺灣工藝研究所()	列管級別	自行管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	95/1/1~95/12/31
隸屬專案 (編號)		是否為計畫 型補助事項	否
執行地點	南投縣	是否為促進 民間參與計 畫	否
計畫緣起	<p>依據行政院九十五年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本所未來發展需要，以營造工藝發展優良環境，帶動國內工藝事業發展；保護及傳承優良傳統工藝與現代工藝並進；鼓勵發展地方特色文化產業，促使本土工藝產品高級化生活化；實現國民豐裕生活品味促進文化交流；啟發國人設計創意天賦，促進社會進步化；促進工藝產業經營之提昇；提升婦女技藝能力及生活水平。</p>		
計畫總目標	<p>一、啟發工藝精神與價值認同：提供國民欣賞工藝的多元管道，啟發塑造全民尊崇從頭到尾全心投入、注重細節與過程的工藝製作精神。</p> <p>二、樹立匠師精神典範：重視傳統工匠之工藝技術基礎，藉以發展現代設計，並期培育國民正確的工作倫理與改變求速效的生活態度。</p> <p>三、振興地方特色工藝：促成地方政府結合民間團體的力量，喚起社區居民的自覺意識，發展地方的文化特色；並輔導各鄉鎮社區成立委員會，視其原有特色而推動地方工藝，以形塑台灣的地方工藝特色。</p> <p>四、將傳統工藝與現代設計做一運用結合，帶入常民生活中，重新賦予生活用品更新穎、更便利、更美觀的各項機能。</p> <p>五、促進國際工藝交流：透過國際交流，宣揚臺灣工藝文化之美，掌握國際化的新觀念及新技術，借鏡各國對工藝文化發展的推廣方式，去蕪存菁以開創臺灣工藝發展的創新格局。</p> <p>六、整理工藝文化業績：整理台灣工藝技術、特色等文獻資料，並蒐集典藏工藝之珍品及具保存價值的傳統工藝機具，建立台灣文化的主體性的業績。</p>		

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
組員	呂玉萍	049-2334141*103	049-2356613	yup@ntcri.gov.tw

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
95	以「宣揚工藝精神－重建工作倫理」為主軸，研擬工作計畫；其規劃，從理念凝聚期－啟發工藝精神與價值認同，實踐推廣期－樹立匠師精神典範、振興地方特色工藝、鼓勵創新工藝設計、促進國際文化交流，到深化反饋期－整理工藝文化業績。	100	60,000
備註			

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	60,000	0	60,000
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	60,000	0	60,000
總計(全年度可支用預算數)	60,000		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
台灣工藝文化資源調查與技術研發增值應用計畫	8,645	4,533	13,178	
婦女技能教育成長研習計畫	200	0	200	
台灣工藝文化國際交流計畫	4,150	0	4,150	
工藝創作開發競賽及展覽活動計畫	7,766	6,670	14,436	
工藝文化意識教育及推廣活動計畫	7,900	2,506	10,406	

工藝資訊交流平台建構計畫	2,300	4,500	6,800	
台灣工藝文化資產保存研究與出版流通計畫	8,080	2,750	10,830	
小計	39,041	20,959	60,000	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

<p>一、啟發工藝精神與價值認同：提供國民欣賞工藝的多元管道，啟發塑造全民尊崇從頭到尾全心投入、注重細節與過程的工藝製作精神。</p> <p>二、樹立匠師精神典範：重視傳統工匠之工藝技術基礎，藉以發展現代設計，並期培育國民正確的工作倫理與改變求速效的生活態度。</p> <p>三、振興地方特色工藝：促成地方政府結合民間團體的力量，喚起社區居民的自覺意識，發展地方的文化特色；並輔導各鄉鎮社區成立委員會，視其原有特色而推動地方工藝，以形塑台灣的地方工藝特色。</p> <p>四、將傳統工藝與現代設計做一運用結合，帶入常民生活中，重新賦予生活用品更新穎、更便利、更美觀的各項機能。</p> <p>五、促進國際工藝交流：透過國際交流，宣揚臺灣工藝文化之美，掌握國際化的新觀念及新技術，借鏡各國對工藝文化發展的推廣方式，去蕪存菁以開創臺灣工藝發展的創新格局。</p> <p>六、整理工藝文化業績：整理台灣工藝技術、特色等文獻資料，並蒐集典藏工藝之珍品及具保存價值的傳統工藝機具，建立台灣 文化的主體性的業績。</p>
--

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	台灣工藝文化資源調查與技術研發 增值應用計畫	95/1/1~95/12/31	20	
002	婦女技能教育成長研習計畫	95/1/1~95/12/31	5	
003	台灣工藝文化國際交流計畫	95/1/1~95/12/31	10	
004	工藝創作開發競賽及展覽活動計畫	95/1/1~95/12/31	15	
005	工藝文化意識教育及推廣活動計畫	95/1/1~95/12/31	15	
006	工藝資訊交流平台建構計畫	95/1/1~95/12/31	15	
007	台灣工藝文化資產保存研究與出版 流通計畫	95/1/1~95/12/31	20	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 50% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：台灣工藝文化資源調查與技術研發增值應用計畫

期程：95/1/1~95/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.臺灣工藝地圖建置計畫擬定 2.埔里打鐵聚落工藝資源調查計畫擬定及資料收集。 3.多媒材工藝研發計畫擬定 4.工藝設計研究及產品開發計畫-- 工藝文化研討會計畫擬定及前置作業 5.產學合作發展計畫之擬定 6.工藝技術諮詢與材料試驗分析為民服務計畫之擬定與申請公告	●計畫規劃完成 (預定 95/3/31 完成)	15.00	1,330
6	1.臺灣工藝地圖資料收集 2.埔里打鐵聚落田野調查 3.多媒材工藝產品技術研發執行 4.工藝設計研究及產品開發計畫-- 工藝文化研討會論文徵集 5.產學合作計畫人才培訓及產品研發 6.工藝技術諮詢與材料試驗為民服務設備招標及簽約		40.00	3,963
9	1.臺灣工藝地圖資料彙整 2.埔里打鐵聚落田野調查 3.多媒材工藝產品造形設計與委外製作 4.工藝設計研究及產品開發計畫-- 工藝文化研討會論文徵集 5.產學合作計畫人才培訓及產品研發 6.工藝技術諮詢與材料試驗為民服務設備交貨	●工藝文化研討會 論文徵集完成(預 定 95/9/30 完成)	80.00	6,593
12	1.完成臺灣工藝地圖建置報告 2.完成埔里打鐵聚落工藝資源調查報告 3.完成多媒材工藝產品設計及成果報表 4.工藝設計研究及產品開發計畫-- 工藝文化研討會舉辦與結案	●成果發表及專輯 編印完成(預定 95/12/20 完成)	100.00	13,178

	5.產學合作計畫成果發表及專輯編印 6.工藝技術諮詢與材料試驗為民服務設備驗收與核銷			
--	---	--	--	--

工作項目 002：婦女技能教育成長研習計畫

期程：95/1/1~95/12/31

權重：5%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.婦女工藝技能研習計畫擬定 2.課程規劃、師資延攬及準備教材 3.招生	●招生報名（預定 95/3/31 完成）	10.00	40
6	婦女工藝技能研習培訓		40.00	130
9	1.婦女工藝技能研習成果發表 2.編印結案報告書	●舉辦研習成果發 表會（預定 95/9/30 完成）	80.00	160
12	計畫結案	●研習成果專輯出 版（預定 95/12/31 完成）	100.00	200

工作項目 003：台灣工藝文化國際交流計畫

期程：95/1/1~95/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.臺灣特色工藝國際交流展計畫擬 定展場洽詢 2.國際競賽活動計畫研擬	●計畫擬定（預定 95/3/31 完成）	15.00	0
6	1.臺灣特色工藝國際交流展展品收 件辦理 2.國際競賽活動計畫研擬定	●展品收件（預定 95/6/30 完成）	40.00	1,050
9	1.臺灣特色工藝國際交流展巡迴展 覽 2.國際競賽活動收件及報名		80.00	2,550
12	1.臺灣特色工藝國際交流展成果報 告 國際競賽活動計畫成果報告	●成果報告完成 （預定 95/12/20 完 成）	100.00	4,150

工作項目 004：工藝創作開發競賽及展覽活動計畫

期程：95/1/1~95/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.競賽展覽活動辦法訂定 2.策展、導覽培訓及展場完境設施改善計畫展場軟硬體改善與導覽培訓		15.00	250
6	1.競賽展覽活動簡章發佈、報名、收件與評審 2.策展、導覽培訓及展場完境設施改善計畫專業課程培訓	●辦理競賽展覽活動評審會（預定95/6/30 完成）	40.00	800
9	1.競賽展覽活動成果專輯印製 2.策展、導覽培訓及展場完境設施改善計畫專業課程培訓及展場修繕維護	●競賽展覽活動成果專輯印製（預定95/9/1 完成）	80.00	8,608
12	1.競賽展覽活動頒獎及展覽 2.策展、導覽培訓及展場完境設施改善計畫策展人專業培訓及完成成果報告	●競賽展覽活動頒獎及展覽（預定95/12/1 完成）	100.00	14,436

工作項目 005：工藝文化意識教育及推廣活動計畫

期程：95/1/1~95/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.社會資源整合應用計畫擬定 2.工藝文化推廣活動計畫媒體計畫擬訂 3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計畫召開聯盟組織結構及功能協調會議	●計畫擬定（預定95/3/31 完成）	15.00	800
6	1.社會資源整合應用 2.工藝文化推廣活動計畫 CI 意象設計與製作 3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計畫配合聯盟合作計畫分期推動執行		40.00	2,920
9	1.社會資源整合應用計畫知識交流及培訓 2.工藝文化推廣活動執行		80.00	8,400

	3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計畫配合聯盟合作計畫分期推動執行			
12	1.社會資源整合應用計畫 成果報告 2.工藝文化推廣活動計畫相關活動之舉辦與成果報告 3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計畫活動執行與成果報告	●活動成果報告 (預定 95/12/20 完成)	100.00	10,406

工作項目 006：工藝資訊交流平台建構計畫

期程：95/1/1~95/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.工藝部落格建置計畫計畫擬定 2.工藝資訊網路建設推展計畫計畫擬定	●計畫擬定 (預定 95/3/1 完成)	15.00	400
6	1.工藝部落格建置計畫系統平台建置及期中查核會議 2.工藝資訊網路建設推展計畫防毒、垃圾郵件防禦系統及第一次資訊設備及中採購	●期中查核 (預定 95/6/30 完成)	40.00	2,420
9	1.工藝部落格建置計畫網路社群示範點徵選 2.工藝資訊網路建設推展計畫資訊網路設備暨系統維護管理	●網路社群示範點徵選 (預定 95/9/1 完成)	80.00	4,620
12	1.工藝部落格建置計畫期末查核會議、會員交流及完成成果報告 2.工藝資訊網路建設推展計畫第二次資訊設備及中午採購汰換及系統維護管理	●期末查核 (預定 95/12/31 完成)	100.00	6,800

工作項目 007：台灣工藝文化資產保存研究與出版流通計畫

期程：95/1/1~95/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.台灣工藝發展史研究計畫計畫擬定及委外 2.工藝文化推廣刊物編印計畫編輯大綱擬定	●計畫擬定 (預定 95/3/31 完成)	10.00	1,360

	3.傳統工藝技術教材編輯計畫計畫擬定 4.台灣工藝典藏計畫典藏品蒐集及維護計畫擬定 5.工藝圖書館服務設施升級計畫計畫擬定			
6	1.台灣工藝發展史研究計畫調查及研究分析 2.工藝文化推廣刊物編印計畫召開編輯會議及文稿選述 3.傳統工藝技術教材編輯計畫委外執行、技術分類及確立工序 4.台灣工藝典藏計畫典藏品蒐集及典藏設施改善 5.工藝圖書館服務設施升級計畫圖書購置及設施改善		50.00	4,519
9	1.台灣工藝發展史研究計畫研究成果發表及展覽策劃 2.工藝文化推廣刊物編印計畫文稿選述及照片拍攝 3.傳統工藝技術教材編輯計畫樣品實做、記錄及期中考核 4.台灣工藝典藏計畫典藏品蒐集及典藏設施改善 5.工藝圖書館服務設施升級計畫圖書購置及設施改善	●研究成果論文發表（預定 95/9/1 完成）	80.00	6,834
12	1.台灣工藝發展史研究計畫研究成果展覽及完成成果報告 2.工藝文化推廣刊物編印計畫推廣刊物編印執行 3.傳統工藝技術教材編輯計畫訪查、撰文、完成期末報告 4.台灣工藝典藏計畫工藝典藏數位保存及加值應用 5.工藝圖書館服務設施升級計畫圖書館藏數位化及資源整合	●研究成果展覽（預定 95/12/1 完成）	100.00	10,830

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
			總累計	總累計

			預定進度(%)	預定支用數(千元)
3	台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用計畫 1.臺灣工藝地圖建置計畫擬定 2.埔里打鐵聚落工藝資源調查計畫擬定及資料收集。 3.多媒材工藝研發計畫擬定 4.工藝設計研究及產品開發計畫-- 工藝文化研討會計畫擬定及前置作業 5.產學合作發展計畫之擬定 6.工藝技術諮詢與材料試驗分析為 民服務計畫之擬定與申請公告	●計畫規劃完成 (預定 95/3/31 完成)		
	婦女技能教育成長研習計畫 1.婦女工藝技能研習計畫擬定 2.課程規劃、師資延攬及準備教材 3.招生	●招生報名(預定 95/3/31 完成)		
	台灣工藝文化國際交流計畫 1.臺灣特色工藝國際交流展計畫擬 定展場洽詢 2.國際競賽活動計畫研擬	●計畫擬定(預定 95/3/31 完成)	13.75	4,180
	工藝創作開發競賽及展覽活動計畫 1.競賽展覽活動辦法訂定 2.策展、導覽培訓及展場完境設施改 善計畫展場軟硬體改善與導覽培訓		13.75	4,180
	工藝文化意識教育及推廣活動計畫 1.社會資源整合應用計畫擬定 2.工藝文化推廣活動計畫媒體計畫 擬訂 3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計 畫召開聯盟組織結構及功能協調會 議	●計畫擬定(預定 95/3/31 完成)		
	工藝資訊交流平台建構計畫 1.工藝部落格建置計畫計畫擬定 2.工藝資訊網路建設推展計畫計畫 擬定	●計畫擬定(預定 95/3/1 完成)		
	台灣工藝文化資產保存研究與出版 流通計畫 1.台灣工藝發展史研究計畫計畫擬 定及委外 2.工藝文化推廣刊物編印計畫編輯	●計畫擬定(預定 95/3/31 完成)		

	大綱擬定 3.傳統工藝技術教材編輯計畫計畫擬定 4.台灣工藝典藏計畫典藏品蒐集及維護計畫擬定 5.工藝圖書館服務設施升級計畫計畫擬定			
	台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用計畫 1.臺灣工藝地圖資料收集 2.埔里打鐵聚落田野調查 3.多媒材工藝產品技術研發執行 4.工藝設計研究及產品開發計畫-- 工藝文化研討會論文徵集 5.產學合作計畫人才培訓及產品研發 6.工藝技術諮詢與材料試驗為民服務設備招標及簽約			
	婦女技能教育成長研習計畫 婦女工藝技能研習培訓			
	台灣工藝文化國際交流計畫 1.臺灣特色工藝國際交流展展品收件辦理 2.國際競賽活動計畫研擬定	●展品收件(預定 95/6/30 完成)		
6	工藝創作開發競賽及展覽活動計畫 1.競賽展覽活動簡章發佈、報名、收件與評審 2.策展、導覽培訓及展場完境設施改善計畫專業課程培訓	●辦理競賽展覽活動評審會(預定 95/6/30 完成)	42.00	15,802
	工藝文化意識教育及推廣活動計畫 1.社會資源整合應用 2.工藝文化推廣活動計畫 CI 意象設計與製作 3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計畫配合聯盟合作計畫分期推動執行		42.00	15,802
	工藝資訊交流平台建構計畫 1.工藝部落格建置計畫系統平台建置及期中查核會議 2.工藝資訊網路建設推展計畫防毒、垃圾郵件防禦系統及第一次資訊設備及中採購	●期中查核(預定 95/6/30 完成)		
	台灣工藝文化資產保存研究與出版 流通計畫			

	<p>1.台灣工藝發展史研究計畫調查及研究分析</p> <p>2.工藝文化推廣刊物編印計畫召開編輯會議及文稿選述</p> <p>3.傳統工藝技術教材編輯計畫委外執行、技術分類及確立工序</p> <p>4.台灣工藝典藏計畫典藏品蒐集及典藏設施改善</p> <p>5.工藝圖書館服務設施升級計畫圖書購置及設施改善</p>			
	<p>台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用計畫</p> <p>1.臺灣工藝地圖資料彙整</p> <p>2.埔里打鐵聚落田野調查</p> <p>3.多媒材工藝產品造形設計與委外製作</p> <p>4.工藝設計研究及產品開發計畫-- 工藝文化研討會論文徵集</p> <p>5.產學合作計畫人才培訓及產品研發</p> <p>6.工藝技術諮詢與材料試驗為民服務設備交貨</p>	<p>●工藝文化研討會 論文徵集完成(預定 95/9/30 完成)</p>		
	<p>婦女技能教育成長研習計畫</p> <p>1.婦女工藝技能研習成果發表</p> <p>2.編印結案報告書</p>	<p>●舉辦研習成果發表會(預定 95/9/30 完成)</p>		
9	<p>台灣工藝文化國際交流計畫</p> <p>1.臺灣特色工藝國際交流展巡迴展覽</p> <p>2.國際競賽活動收件及報名</p>		80.00	37,765
	<p>工藝創作開發競賽及展覽活動計畫</p> <p>1.競賽展覽活動成果專輯印製</p> <p>2.策展、導覽培訓及展場完境設施改善計畫專業課程培訓及展場修繕維護</p>	<p>●.競賽展覽活動成果專輯印製(預定 95/9/1 完成)</p>	80.00	37,765
	<p>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</p> <p>1.社會資源整合應用計畫知識交流及培訓</p> <p>2.工藝文化推廣活動執行</p> <p>3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計畫配合聯盟合作計畫分期推動執行</p>			
	<p>工藝資訊交流平台建構計畫</p> <p>1.工藝部落格建置計畫網路社群示範點徵選</p>	<p>●網路社群示範點徵選(預定 95/9/1 完成)</p>		

	2.工藝資訊網路建設推展計畫資訊網路設備暨系統維護管理			
	台灣工藝文化資產保存研究與出版流通計畫 1.台灣工藝發展史研究計畫研究成果發表及展覽策劃 2.工藝文化推廣刊物編印計畫文稿選述及照片拍攝 3.傳統工藝技術教材編輯計畫樣品實做、記錄及期中考核 4.台灣工藝典藏計畫典藏品蒐集及典藏設施改善 5.工藝圖書館服務設施升級計畫圖書購置及設施改善	●研究成果論文發表(預定 95/9/1 完成)		
	台灣工藝文化資源調查與技術研發增值應用計畫 1.完成臺灣工藝地圖建置報告 2.完成埔里打鐵聚落工藝資源調查報告 3.完成多媒材工藝產品設計及成果報表 4.工藝設計研究及產品開發計畫--工藝文化研討會舉辦與結案 5.產學合作計畫成果發表及專輯編印 6.工藝技術諮詢與材料試驗為民服務設備驗收與核銷	●成果發表及專輯編印完成(預定 95/12/20 完成)		
12	婦女技能教育成長研習計畫 計畫結案	●研習成果專輯出版(預定 95/12/31 完成)	100.00 100.00	60,000 60,000
	台灣工藝文化國際交流計畫 1.臺灣特色工藝國際交流展成果報告 國際競賽活動計畫成果報告	●成果報告完成(預定 95/12/20 完成)		
	工藝創作開發競賽及展覽活動計畫 1.競賽展覽活動頒獎及展覽 2.策展、導覽培訓及展場完境設施改善計畫策展人專業培訓及完成成果報告	●競賽展覽活動頒獎及展覽(預定 95/12/1 完成)		
	工藝文化意識教育及推廣活動計畫 1.社會資源整合應用計畫 成果報告 2.工藝文化推廣活動計畫相關活動之舉辦與成果報告	●活動成果報告(預定 95/12/20 完成)		

3.工藝文化社群與跨業聯盟建構計畫活動執行與成果報告			
工藝資訊交流平台建構計畫			
1.工藝部落格建置計畫期末查核會議、會員交流及完成成果報告 2.工藝資訊網路建設推展計畫第二次資訊設備及中午採購汰換及系統維護管理	●期末查核(預定 95/12/31 完成)		
台灣工藝文化資產保存研究與出版流通計畫			
1.台灣工藝發展史研究計畫研究成果展覽及完成成果報告 2.工藝文化推廣刊物編印計畫推廣刊物編印執行 3.傳統工藝技術教材編輯計畫訪查、撰文、完成期末報告 4.台灣工藝典藏計畫工藝典藏數位保存及加值應用 5.工藝圖書館服務設施升級計畫圖書館藏數位化及資源整合	●研究成果展覽(預定 95/12/1 完成)		

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：工藝設計及產品開發

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 20 件
81-90	工藝設計及產品開發達 30 件
91-100	工藝設計及產品開發達 40 件

項目名稱：工藝創作開發競賽及展覽

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
1-80	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 300 件及參觀人數達 3 萬人次
81-920	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 400 件及參觀人數達 4 萬人次
91-100	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 500 件及參觀人數達 5 萬人次

項目名稱：工藝文化推廣活動及刊物編印

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
1-80	工藝文化推廣活動參與社區達 30 個，參與人數達 10 萬人次及工藝推廣刊物編印達 6 種 6000 冊。
81-90	工藝文化推廣活動參與社區達 40 個，參與人數達 15 萬人次及工藝推廣刊物編印達 8 種 8000 冊。
91-100	工藝文化推廣活動參與社區達 50 個，參與人數達 20 萬人次及工藝推廣刊物編印達 10 種 10000 冊。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：技術創新

權數(%)：7

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 20 件
81-90	工藝設計及產品開發達 30 件
91-100	工藝設計及產品開發達 40 件

項目名稱：社會影響

權數(%)：8

評分範圍	評分標準
1-80	參與工藝文化推廣活動社區達 30 個，參與人數達 10 萬人及工藝文化推廣刊物編印達 6 種，發行量達 6000 冊。
81-90	參與工藝文化推廣活動社區達 40 個，參與人數達 15 萬人及工藝文化推廣刊物編印達 8 種，發行量達 8000 冊。
91-100	參與工藝文化推廣活動社區達 50 個，參與人數達 20 萬人及工藝文化推廣刊物編印達 10 種，發行量達 10000 冊。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

伍、職責區分及有關機關配合事項

- 無相關資訊

陸、其他重要工作事項

- 無相關資訊