

九十七年度施政作業計畫

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	推廣工藝研究發展計畫	計畫編號	0970001239
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關 (單位)	國立臺灣工藝研究所(秘書室)	列管級別	自行管制
共同主辦機關		管考週期	季報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~97/12/31
隸屬專案 (編號)		是否為計畫 型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文化資產)	是否為促進 民間參與計 畫	否
執行地點	南投縣		
計畫緣起	依據行政院九十七年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及臺灣工藝未來發展需要，以深化生活工藝，實現文化民主化，活化工藝資源，保全工藝多元發展，保存工藝文化資產，改善工藝發展環境，提升台灣工藝原創力，促進文化就業與生活內涵，建立工藝資訊交流平台，加強國際工藝文化合作。		
計畫總目標			

二、分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定 進度(%)	累計預定支出 數(千元)
97	一、台灣工藝文化資源調查與技術研發加值應用。	100	53,218

	二、工藝技藝研習暨知識成長研習。 三、台灣工藝文化國際交流。 四、工藝創作開發競賽及展覽活動。 五、工藝文化意識教育及推廣活動。 六、工藝資訊推展建置。 七、工藝典藏運用。		
備註			

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	53,218	0	53,218
以前年度保留數	0	0	0
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	53,218	0	53,218
總計(全年度可支用預算數)	53,218		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
台灣工藝文化資源調查與技術研發加值應用	3,270	0	3,270	
婦女工藝技能及知識成長課程	276	0	276	
台灣工藝文化國際交流計畫	3,671	0	3,671	
工藝創作開發競賽、展覽活動與展場設施改善	11,551	1,500	13,051	
工藝文化意識教育及推廣活動計畫	8,102	2,597	10,699	

工藝資訊推展建置	3,408	13,985	17,393	
工藝典藏運用	1,658	3,200	4,858	
小計	31,936	21,282	53,218	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

1.營造工藝發展優良環境，帶動國內工藝事業發展。
2.鼓勵傳統工藝技術傳承與現代工藝開發創新。
3.保全傳統工藝多元發展，保存工藝文化資產。
4.建立工藝知識交流平台，開拓國際工藝文化視野。
5.營造工藝文化優質環境，提升國民工藝創作及欣賞質能。

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用	97/1/1~97/12/31	10	
002	婦女工藝技能及知識成長課程	97/1/1~97/12/31	10	
003	台灣工藝文化國際交流計畫	97/1/1~97/12/31	10	
004	工藝創作開發競賽、展覽活動與展 場設施改善	97/1/1~97/12/31	20	
005	工藝文化意識教育及推廣活動計畫	97/1/1~97/12/31	15	
006	工藝資訊推展建置	97/1/1~97/12/31	25	
007	工藝典藏運用	97/1/1~97/12/31	10	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 50% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：台灣工藝文化資源調查與技術研發加值應用

期程：97/1/1~97/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	1.辦理工藝資源調查第 1 次審查報告。 2.辦理工藝技術開發材料分析計畫擬定。 3.辦理提供技術諮詢檢測服務。		14.37	470
6	1.辦理工藝資源調查第 2 次審查報告。 2.辦理工藝技術開發材料分析計畫設計製作。 3.辦理提供技術諮詢檢測服務。		39.73	829
9	1.辦理完成工藝資源調查期末審查報告。 2.辦理工藝技術開發材料分析計畫設計製作及產品製作。 3.辦理提供技術諮詢檢測服務。	●辦理完成工藝資源調查期末審查報告。（預定 97/9/30 完成）	77.74	1,243
12	1.辦理工藝技術開發材料分析計畫設計製作及產品製作及完成結案報告。 2.辦理提供技術諮詢檢測服務及年度服務案件統計、報告。	●辦理完成工藝技術開發材料分析計畫結案報告。（預定 97/12/31 完成）	100.00	3,270

工作項目 002：婦女工藝技能及知識成長課程

期程：97/1/1~97/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
3	辦理招標、議價及簽約。		0	0
6	辦理學員資料建檔及審核作業。		66.67	184

9	辦理研習課程。	●辦理研習課程。 (預定 97/9/1 開始)	66.67	184
12	成果發表、作品資料建檔及提送成果報告。	●辦理完成成果發表、作品資料建檔及提送成果報告。 (預定 97/12/31 完成)	100.00	276

工作項目 003：台灣工藝文化國際交流計畫

期程：97/1/1~97/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數(千元)
3	辦理出國展演及參訪計畫研擬。		2.51	92
6	辦理出國展品收件、佈展開幕及參訪活動。	●辦理出國展品收件、佈展開幕及參訪活動。 (預定 97/6/1 開始)	18.11	665
9	辦理出國展品收件、佈展、開幕、卸展、及參訪活動。		50.70	1,861
12	辦理出國展品運回、檢討會議及提送成果報告。	●辦理出國展品運回、檢討會議及提送成果報告。 (預定 97/12/31 完成)	100.00	3,671

工作項目 004：工藝創作開發競賽、展覽活動與展場設施改善

期程：97/1/1~97/12/31

權重：20%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數(千元)
----	------	-----	----------------	------------------

3	1.辦理 2008 工藝創作開發競賽、展覽計畫擬定。 2.辦理 2007 競賽得獎作品展場規劃。		12.27	1,602
6	1.辦理 2008 參選作品審查相關事宜。 2.辦理 2007 競賽得獎作品展覽相關事宜。		24.24	3,164
9	1.辦理完成 2008 參選作品審查及辦理展覽相關事宜。 2.辦理 2007 競賽得獎作品展覽相關事宜及完成成果報告。	●辦理完成 2007 競賽得獎作品展覽成果報告。(預定 97/9/30 完成)	37.72	4,923
12	辦理 2008 工藝創作開發競賽頒獎典禮、得獎作品展覽相關事宜及提交成果報告。	●辦理完成 2008 工藝創作開發競賽計畫成果報告。(預定 97/12/31 完成)	100.00	13,051

工作項目 005：工藝文化意識教育及推廣活動計畫

期程：97/1/1~97/12/31

權重：15%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數(千元)
3	1.辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構活動。 2.辦理工藝文化推廣及生活工藝體驗學習活動。 3.辦理工藝文化推廣刊物編印及出版相關事宜。 4.辦理傳統工藝技術教材編輯相關事宜。 5.辦理各項環境設施及設備充實相關事宜。		7.62	815
6	1.辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構活動。	●辦理完成工藝文化推廣刊物 29、30	27.45	2,936

	2.辦理工藝文化推廣及生活工藝體驗學習活動。 3.辦理工藝文化推廣刊物編印及出版相關事宜。 4.辦理傳統工藝技術教材編輯相關事宜。 5.辦理各項環境設施及設備充實相關事宜。	期出版。（預定 97/6/30 完成）		
9	1.辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構活動。 2.辦理工藝文化推廣及生活工藝體驗學習活動。 3.辦理工藝文化推廣刊物編印及出版相關事宜。 4.辦理傳統工藝技術教材編輯相關事宜。 5.辦理各項環境設施及設備充實相關事宜。	●辦理完成傳統工藝技術教材出版。（預定 97/9/30 完成）	52.39	5,605
12	辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構、工藝文化推廣及生活工藝體驗學習、工藝文化推廣刊物、傳統工藝技術教材編輯及各項環境設施及設備充實結案報告。	●提交工藝文化意識教育及推廣活動計畫成果報告。（預定 97/12/31 完成）	100.00	10,699

工作項目 006：工藝資訊推展建置

期程：97/1/1~97/12/31

權重：25%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數(千元)
3	1.工藝資料庫建置計畫研擬。 2.工藝資訊網路整合及資通安全管理計畫研擬。 3.工藝圖書資訊擴充。		6.53	1,136
6	1.工藝資料庫建置計畫審查及召開	●工藝產業資源調	59.62	10,369

	分工維護討論會議。 2.工藝資訊設備及系統維護。 3.工藝圖書資訊擴充。 4.工藝產業資源調查研究成果資料庫建置計畫研擬。	查研究成果資料庫建置計畫擬訂（預定 97/6/30 完成）		
9	1.網站測試查核。 2.工藝資訊設備及系統維護。 3.工藝圖書資訊擴充。 4.工藝產業資源調查研究成果資料庫建置計畫委外公告與執行。		72.82	12,666
12	1.工藝資料庫建置測試查核及結案。 2.工藝資訊設備及系統維護及結案。 3.工藝圖書資訊擴充及結案。 4.工藝產業資源調查研究成果資料庫建置計畫委外執行及成果審查驗收、結案。	●藝資訊網路整合及資通安全管理計畫結案。（預定 97/12/31 完成）	100.00	17,393

工作項目 007：工藝典藏運用

期程：97/1/1~97/12/31

權重：10%

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進度(%)	年累計 預定支用數(千元)
3	1.工藝典藏充實保存計畫擬定及執行。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫擬定及執行。		3.27	159
6	1.工藝典藏充實檢討會議及保養維護作業。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫執行及審查。		47.15	2,291
9	1.工藝典藏充實保養維護及購藏評鑑。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫執行及典藏上線展覽規劃。		64.59	3,138

12	1.工藝典藏充實保養維護及結案。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫結案及完成典藏上線展覽。	●工藝典藏充實保養維護及結案。 (預定 97/12/31 完成)	100.00	4,858
----	---	-------------------------------------	--------	-------

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數(千 元)
			總累計 預定進 度(%)	總累計 預定支 用數(千 元)
3	<u>台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用</u> 1.辦理工藝資源調查第 1 次審查報告。 2.辦理工藝技術開發材料分析計畫擬定。 3.辦理提供技術諮詢檢測服務。			
	<u>婦女工藝技能及知識成長課程</u> 辦理招標、議價及簽約。			
	<u>台灣工藝文化國際交流計畫</u> 辦理出國展演及參訪計畫研擬。		7.24	4,274
	<u>工藝創作開發競賽、展覽活動與展 場設施改善</u> 1.辦理 2008 工藝創作開發競賽、展覽計畫擬定。 2.辦理 2007 競賽得獎作品展場規劃。		7.24	4,274
	<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u> 1.辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構活動。 2.辦理工藝文化推廣及生活工藝體			

	驗學習活動。 3.辦理工藝文化推廣刊物編印及出版相關事宜。 4.辦理傳統工藝技術教材編輯相關事宜。 5.辦理各項環境設施及設備充實相關事宜。			
	<u>工藝資訊推展建置</u> 1.工藝資料庫建置計畫研擬。 2.工藝資訊網路整合及資通安全管理計畫研擬。 3.工藝圖書資訊擴充。			
	<u>工藝典藏運用</u> 1.工藝典藏充實保存計畫擬定及執行。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫擬定及執行。			
6	<u>台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用</u> 1.辦理工藝資源調查第 2 次審查報告。 2.辦理工藝技術開發材料分析計畫設計製作。 3.辦理提供技術諮詢檢測服務。			
	<u>婦女工藝技能及知識成長課程</u> 辦理學員資料建檔及審核作業。			
	<u>台灣工藝文化國際交流計畫</u> 辦理出國展品收件、佈展開幕及參訪活動。(預定 97/6/1 開始)	●辦理出國展品收件、佈展開幕及參訪活動。(預定 97/6/1 開始)	41.04	20,438
	<u>工藝創作開發競賽、展覽活動與展場設施改善</u> 1.辦理 2008 參選作品審查相關事宜。 2.辦理 2007 競賽得獎作品展覽相關事宜。		41.04	20,438
	<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u>	●辦理完成工藝文		

	1.辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構活動。 2.辦理工藝文化推廣及生活工藝體驗學習活動。 3.辦理工藝文化推廣刊物編印及出版相關事宜。 4.辦理傳統工藝技術教材編輯相關事宜。 5.辦理各項環境設施及設備充實相關事宜。	化推廣刊物 29、30 期出版。(預定 97/6/30 完成)		
	工藝資訊推展建置 1.工藝資料庫建置計畫審查及召開分工維護討論會議。 2.工藝資訊設備及系統維護。 3.工藝圖書資訊擴充。 4.工藝產業資源調查研究成果資料庫建置計畫研擬。	●工藝產業資源調查研究成果資料庫建置計畫擬訂(預定 97/6/30 完成)		
	工藝典藏運用 1.工藝典藏充實檢討會議及保養維護作業。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫執行及審查。			
9	台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用 1.辦理完成工藝資源調查期末審查報告。 2.辦理工藝技術開發材料分析計畫設計製作及產品製作。 3.辦理提供技術諮詢檢測服務。	●辦理完成工藝資源調查期末審查報告。(預定 97/9/30 完成)	59.58	29,620
	婦女工藝技能及知識成長課程 辦理研習課程。	●辦理研習課程。(預定 97/9/1 開始)	59.58	29,620
	台灣工藝文化國際交流計畫 辦理出國展品收件、佈展、開幕、卸展、及參訪活動。			
	工藝創作開發競賽、展覽活動與展場設施改善 1.辦理完成 2008 參選作品審查及辦	●辦理完成 2007 競賽得獎作品展覽成果報告。(預定		

	理展覽相關事宜。 2.辦理 2007 競賽得獎作品展覽相關事宜及完成成果報告。	97/9/30 完成)		
	<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u> 1.辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構活動。 2.辦理工藝文化推廣及生活工藝體驗學習活動。 3.辦理工藝文化推廣刊物編印及出版相關事宜。 4.辦理傳統工藝技術教材編輯相關事宜。 5.辦理各項環境設施及設備充實相關事宜。	●辦理完成傳統工藝技術教材出版。 (預定 97/9/30 完成)		
	<u>工藝資訊推展建置</u> 1.網站測試查核。 2.工藝資訊設備及系統維護。 3.工藝圖書資訊擴充。 4.工藝產業資源調查研究成果資料庫建置計畫委外公告與執行。			
	<u>工藝典藏運用</u> 1.工藝典藏充實保養維護及購藏評鑑。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫執行及典藏上線展覽規劃。			
	<u>台灣工藝文化資源調查與技術研發 加值應用</u> 1.辦理工藝技術開發材料分析計畫設計製作及產品製作及完成結案報告。 2.辦理提供技術諮詢檢測服務及年度服務案件統計、報告。	●辦理完成工藝技術開發材料分析計畫結案報告。(預定 97/12/31 完成)	100.00	53,218
12	<u>婦女工藝技能及知識成長課程</u> 成果發表、作品資料建檔及提送成果報告。	●辦理完成成果發表、作品資料建檔及提送成果報告。 (預定 97/12/31 完成)	100.00	53,218
	<u>台灣工藝文化國際交流計畫</u>	●辦理出國展品運		

辦理出國展品運回、檢討會議及提送成果報告。	回、檢討會議及提送成果報告。(預定 97/12/31 完成)		
<u>工藝創作開發競賽、展覽活動與展場設施改善</u> 辦理 2008 工藝創作開發競賽頒獎典禮、得獎作品展覽相關事宜及提交成果報告。	●辦理完成 2008 工藝創作開發競賽計畫成果報告。(預定 97/12/31 完成)		
<u>工藝文化意識教育及推廣活動計畫</u> 辦理社會資源整合應用及工藝文化社群建構、工藝文化推廣及生活工藝體驗學習、工藝文化推廣刊物、傳統工藝技術教材編輯及各項環境設施及設備充實結案報告。	●提交工藝文化意識教育及推廣活動計畫成果報告。(預定 97/12/31 完成)		
<u>工藝資訊推展建置</u> 1.工藝資料庫建置測試查核及結案。 2.工藝資訊設備及系統維護及結案。 3.工藝圖書資訊擴充及結案。 4.工藝產業資源調查研究成果資料庫建置計畫委外執行及成果審查驗收、結案。	●藝資訊網路整合及資通安全管理計畫結案。(預定 97/12/31 完成)		
<u>工藝典藏運用</u> 1.工藝典藏充實保養維護及結案。 2.工藝典藏研究及推廣應用委辦計畫結案及完成典藏上線展覽。	●工藝典藏充實保養維護及結案。(預定 97/12/31 完成)		

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2

經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：工藝設計及產品開發

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 30 件
81-89	工藝設計及產品開發達 40 件
91-100	工藝設計及產品開發達 50 件

項目名稱：工藝創作開發競賽及展覽

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
1-80	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 300 件及參觀人數達 6 萬人次。
81-90	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 300 件及參觀人數達 8 萬人次。
91-100	參與工藝創作開發競賽展覽作品件數達 300 件及參觀人數達 10 萬人次。

項目名稱：工藝文化意識教育及推廣活動

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
1-80	工藝文化推廣活動參與社區達 30 個，參與人數達 15 萬人次及參與工藝創作體驗人數達 5 千人次。
81-90	工藝文化推廣活動參與社區達 40 個，參與人數達 20 萬人次及參與工藝創作體驗人數達 8 千人次。

91-100	工藝文化推廣活動參與社區達 50 個，參與人數達 25 萬人次及參與工藝創作體驗人數達 1 萬人次。
--------	--

(二)指定指標達成情形

項目名稱：技術創新

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
1-80	工藝設計及產品開發達 30 件。
81-90	工藝設計及產品開發達 40 件。
91-100	工藝設計及產品開發達 50 件。

項目名稱：社會影響

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
1-80	工藝文化推廣活動參與社區達 30 個，參與人數達 15 萬人次及參與工藝創作體驗人數達 5 千人次。
81-90	工藝文化推廣活動參與社區達 40 個，參與人數達 20 萬人次及參與工藝創作體驗人數達 8 千人次。
91-100	工藝文化推廣活動參與社區達 50 個，參與人數達 25 萬人次及參與工藝創作體驗人數達 1 萬人次。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5