九十年度施政作業計畫

一、基本資料

1. 主管機關：行政院文化建設委員會
2. 主辦機關：國立台灣工藝研究所
3. 協辦機關：
4. 列管編號：34315000（審議編號：26o000）
5. 計畫期程：90年01月至90年12月
6. 執行地點：草屯、台北、鶯歌、苗栗
7. 補助地方經費計畫：

二、計畫緣起 (計畫來源、成立經過或依據)	本所依據行政院九十年度方針、配合中程施政計畫及預算額度，並針對當前社會實際需求編訂九十年度程施政計畫。
三、計畫總目標	<ol style="list-style-type: none"> 一、 保護及傳承優良傳統工藝與現代工藝並續發展。 二、 鼓勵發展地方特色文化產業，促進本土工藝產業高級化、生活化。 三、 豐裕國民生活品味、促進國際文化交流。 四、 營造工藝發展環境、培養國民設計能力。
四、年度目標	本年度共完成：人才培訓 6 班次、國際文化交流 2 件、工藝競賽 5 件、工藝展覽 37 檔次等。
五、計畫要項 (含起迄時間)	<p>包括工藝推廣展示、產品保存規劃、發展地方產業、美化公共空間、工藝人才培訓等。</p> <p>(執行時間：90.01.01－90.12.31)</p>
六、7.9 預算使用計畫 (總經費、以前年度保留款、各年度經費分配及本年度經費來源(會計科目)、金額及用途)(單位：千元)	總經費：52274 千元，保留款：0 元
七、管考基準 (依據考成要點中「列管計畫考	<ol style="list-style-type: none"> 壹、 共同項目(權數：50%) <ol style="list-style-type: none"> 一、 計畫作為(12%) <ol style="list-style-type: none"> 1. 計劃目標之挑戰性(4%)

評項目及評分標準」填列)	2. 作業計劃具體程度 (4%) 3. 計劃之修訂 (4%) 二、計畫執行 (15%) 1. 進度控制情形 (7%) 2. 進度控制結果 (8%) 三、經費運用 (15%) 1. 預算控制效果 (7%) 2. 預算執行進度 (8%) 四、行政作業 (8%) 1. 作業計劃 (2%) 2. 進度報表 (2%) 3. 年度考評資料 (4%) 貳、個別項目 (50%) 一、目標達程度 (50%)
--------------	---

八、本年度分月工作摘要及進度：

月份	工作摘要	年度累計預定進度 (總累計預定進度)
		年度累計預定支用數 (總累計預定支用數)
01	<ul style="list-style-type: none"> ● 設計輔導： 第一階段上安村梅枝工藝開發研習訓練課程 ● 展示推廣： 「高山仰止－漆的藝術」賴高山漆藝個展開幕 ● 美化空間： 總統府藝廊－「十二生肖展」、台北火車站文化藝廊－「楊永在木雕展」上檔中。 ● 發行臺灣工藝季刊第 5 期。 	7.9% 4128 千元
02	<ul style="list-style-type: none"> ● 制訂工藝品典藏管理制度。 ● 人才培訓、工藝傳習－竹傢俱人才培訓班。 ● 工藝競賽： 「台灣工藝設計競賽」、「二〇〇一台灣生活用品評選展」受理報名。 	16.86% 8812 千元
03	<ul style="list-style-type: none"> ● 全所 Office 軟體更新。 	28.29%

	<ul style="list-style-type: none"> ● 國際文化交流－辦理民窯講座。 ● 人才培訓、工藝傳習－辦理脫臘鑄造研習班。 ● 美化空間： 行政院空間美化案－十二生肖特展上檔。 台北工藝設計中心暨「1&1 皮革藝術觀摩展」開幕典禮。 ● 工藝競賽： 公佈「國家工藝獎」評選辦法。 「二〇〇一台灣生活用品評選展」初複選。 公佈「2001 年身心障礙人士工藝創作競賽」、「2001 年小木器設計競賽」簡章。 	14788 千元
04	<ul style="list-style-type: none"> ● 設計輔導： 第二階段上安村梅枝工藝開發研習訓練課程。 ● 展示推廣： 台北工藝設計中心－「王正鴻柴燒漆器展」、「21 世紀彩陶藝術故事展」、「黃安福玻璃展」開展。 陳列館－「原住民工藝展」上檔。 ● 發行臺灣工藝季刊第 6 期。 ● 工藝競賽： 辦理「國家工藝獎」初審。 「台灣工藝設計競賽」初審。 「2001 年身心障礙人士工藝創作競賽」初審。 	%36.08
		18861 千元
05	<ul style="list-style-type: none"> ● 人才培訓、工藝傳習－辦理瑠瑯製作研習班。 ● 美化空間： 行政院空間美化案－苗栗木雕工藝展上檔。 ● 展示推廣： 台北工藝設計中心－「揉土再造、浴火重生」作品開展。 ● 工藝競賽： 辦理「國家工藝獎」複決審。 「台灣工藝設計競賽」複選。 「2001 年身心障礙人士工藝創作競賽」複審。 	43.81%
		22900 千元
06	<ul style="list-style-type: none"> ● 展示推廣： 	53.30%

	<p>「臺灣工藝設計競賽」、「二〇〇一台灣生活用品評選展」、「2001年身心障礙人士工藝創作競賽」、2001年小木器設計競賽」得獎作品於台南頒獎、公開展出。</p> <p>台北工藝設計中心－「李榮列回顧展」開幕。</p> <p>陳列館－「工藝之華特展」。</p> <p>「國家工藝獎」得獎作品專輯製作。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 美化空間： <p>台北火車站文化藝廊「陳文濱陶藝展」開展。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 國際文化交流： <p>邀請國際工藝家辦理交流研習活動。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 人才培訓、工藝傳習－玉石研磨研習班。 ● 設計開發－新產品設計開發研討會 	27861 千元
07	<ul style="list-style-type: none"> ● 發展地方工藝－重建區民窯發展技術輔導。 <p>人才培訓、工藝傳習－木雕研習班。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 展示推廣： <p>陳列館－「臺灣工藝設計競賽」、「2001年身心障礙人士工藝創作競賽」、「2001年小木器設計競賽」得獎作品、「李榮列工藝創作展」續展。</p> <p>台北工藝設計中心－「本所新產品開發作品展」、「中華民國工藝發展協會會員展」開展。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 發行臺灣工藝季刊第7期。 	66.18%
		34594 千元
08	<ul style="list-style-type: none"> ● 專業研討會－辦理工藝講座。 ● 美化空間：行政院空間美化案－藝術薪傳獎展展上檔。 ● 「國家工藝獎」得獎作品頒獎典禮。 	72.89%
		38099 千元
09	<ul style="list-style-type: none"> ● 人才培訓、工藝傳習－傳統藍染工藝技術復育研習班。 ● 設計輔導： <p>第三階段上安村梅枝工藝開發研習訓練課程。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 展示推廣： <p>台北工藝設計中－「顏芳靖金工個展」開展</p> <p>「2001年身心障礙人士工藝創作競賽」「2001年小木器設計競賽」得獎作品續展。</p> <p>第一屆「國家工藝獎」得獎作品於故宮展出。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 美化空間： <p>台北火車站文化藝廊「2001年花蓮國際石雕展」開展。</p>	80.10%
		41870 千元

	● 發展地方工藝－重建區民窯產品設計開發。	
10	● 美化空間： 行政院空間美化案－竹山竹工藝展上檔。 ● 展示推廣： 陳列館－「本所研發新產品發表展」。 台北工藝設計中心－「台灣玉石漫遊」、「陳金城陶瓷展開展」。 ● 發行臺灣工藝季刊第 8 期。	86.54%
		45240 千元
11	● 展示推廣： 陳列館－第一屆「國家工藝獎」作品展續展。 台北工藝設計中心－「葉基祥竹雕展」開展。	93.57%
		48913 千元
12	● 國際文化交流： 舉辦六國實用活陶聯展策劃籌備會。 ● 展示推廣： 台北工藝設計中心－「2001 天官窯陶瓷作品展」、「趙丹綺的影像與金工世界」開展。	100%
		52274 千元

查核點：

序號	項目	狀態	預定達成日期
01	辦理竹傢俱人才培訓班	開訓	90.02.28
02	辦理民窯講座	開始	90.03.31
03	公佈「國家工藝獎」評選辦法	完成	90.03.31
04	工藝競賽複決選	完成	90.06.30
05	研發新產品發表展	完成	90.07.31
05	「國家工藝獎」頒獎、展出	完成	90.09.30
06	「六國實用活陶聯展」籌備會	開始	90.12.31